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1 INLEDNING 
Det här arbetet handlar om hur man kan på bästa sätt förbättra kvaliteten både 
före, under och efter arbetet inom ett IT-projekt. IT-projektet är allmänt kända att 
vara svåra då de sällan håller tid, budget och deadline. I dag då konkurrensen är 
hård så har kvaliteten inom IT-tjänsterna fått en stor betydelse. Arbetets teoretiska 
del, kapitel två till fem, behandlar behovet av och formerna för ett kvalitetsarbete. 
Den praktiska delen, kapitel sex till nio, behandlar vad   som är viktigt att tänka på 
då man arbetar med IT-projekt och själva intervjun. 
 
1.1 Problemområde 
Kvalitet inom IT-tjänster är något som har blivit alltmer uppmärksammat på sena-
re tid eftersom kostnaderna för IT projekt har blivit allt högre. Idag värdesätts 
kvalitet inom IT-tjänster alltmer då avsaknaden av kvalitet kan få ödesdigra kon-
sekvenser. I det här examensarbetet kommer jag att försöka hitta utvecklingsme-
toder och tillvägagångssätt som kan hjälpa till att förbättra kvaliteten, både före, 
under och efter ett IT-projekt.  
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att hitta tillvägagångssätt och utvecklingsmetoder som 
gynnar kvalitetsarbetet och att undersöka hur IT-företag arbetar med IT-projekt i 
allmänhet.   
1.3 Avgränsningar  
Kvalitet är ett brett område och som påverkas av allt som sker inom företaget.  Jag 
kommer att fokusera på kvaliteten inom IT-tjänster och jag kommer att beskriva 
en utvecklingsmetod som kallas för Scrum som har blivit allt vanligare idag och 
som har visat sig vara en metod som gynnar kvalitetsarbetet i sin helhet.  
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1.4 Språklig reservation 
Lärdomsprovet är på svenska. Det visade sig att en stor del av litteraturen dock 
var på engelska och att vissa benämningar var svåra att översätta till svenska men 
utöver det har det inte varit något problem överhuvudtaget. Jag har valt att använ-
da några termer som till exempel ScrumMaster, agile eftersom det inte fanns nå-
got motsvarande på svenska som passar. En svensk översättning skulle inte heller 
vara passande eftersom själva betydelsen då skulle gå förlorad.  
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2 VAD ÄR KVALITET? 
När man definierar en produkts kvalitet tänker man oftast på själva användarens 
uppfattning av produkten. Egentligen borde man utvidga begreppet så att det om-
fattar alla de aktiviteter som ligger före användarens användning av produkten.  
Man kan säga att varje tillverkningsoperation är en användning av produkten un-
der dess framtagning. Efter varje tillverkningsfas skall produkten ha en sådan kva-
litet att den är lämplig att användas i de efterföljande faserna. Man skall inte bara 
tänka på kvaliteten då det gäller den externa användningen, utan den interna som 
är precis lika viktig. (Sandholm 2001: 13) 
När en kund köper en produkt har han vissa förväntningar. Dessa förväntningar 
baserar sig på flera faktorer och det kan vara att produkten skall vara ända-
målsenigt eller själva användningen. Ifall att produkten uppfyller kundens för-
väntningar så blir kunden nöjd och tycker att produkten är av god kvalitet. Ifall att 
kunden inte tycker att produkten uppfyller hans förväntningar så anser han att 
produkten är av dålig kvalitet. Följaktligen kan man konstatera att produktens 
kvalitet är dess förmåga att uppfylla kundens förväntningar. Behoven kan vara 
underförstådda, uttalade eller omedvetna.(Sandholm 2001: 13-14)  
Enligt Joseph M. Juran så är kvalitet de egenskaper hos en produkt som uppfyller 
kundernas behov och därmed ger kundnöjdhet. I denna mening är kvaliteten direkt 
anknuten till inkomsten. Syftet med högre kvalitet är att ge större kundnöjdhet och 
förhoppningsvis öka inkomsten. Hursomhelst, att tillhandahålla mer och bättre 
kvalitativa funktioner kostar vanligtvis mer och kräver investeringar och därmed 
innebär kostnadsökningar. Högre kvalitet i detta avseende kostar mera.  
Joseph M Juran menar också att kvalitet betyder frihet från brister, fel som kräver 
att arbetet utförs på nytt eller missnöjda kunder och så vidare. I det här fallet är 
kvaliteten inriktad på kostnad och högre kvalitet kostar oftast mindre.  
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I den första definitionen kostar kvalitet mera men i den andra definitionen kostar 
kvalitet mindre.(Juran 2010: 26)  
 
3 IT-PROJEKT  
IT-projekt hör till ett av de svåraste projekten som finns. De vanligaste orsakerna 
till att de misslyckas är att uppdragsgivaren vill att projektet ska bli klart till en 
viss tid, inom en viss budget och ha en viss omfattning.  
Redan vid uppgörande av kravspecifikationen misslyckas ett stort antal projekt 
eftersom uppdragstagaren försöker att förverkliga alla kundens orealistiska öns-
kemål. Kunden kommer därför inte att vara nöjd eller tycka att arbetet har bra 
kvalitet, då det inte motsvarar det han har tänkt sig. Istället för att gå med på alla 
av kundens önskemål för att få projektet måste man försöka att förklara för kun-
den att han inte kan få med allt. (Heagney 2012: 8.)  
Men vad är då ett projekt? Definitionen på ett projekt är: Ett projekt är en serie av 
unika, komplexa och anslutna verksamheter som har ett mål eller syfte och som 
måste bli klart inom en viss tid och inom budget i enlighet med specifikationerna. 
(Wysocki 2012: 6) 
3.1 Omfattningstriangeln  
Omfattningstriangeln består av tre stycken variabler, tid, kostnad och omfattning. 
Tanken är att dessa tre variabler skall vara beroende av varandra och ifall en vari-
abel ändras så skall också de andra variablerna ändras för att återställa balansen i 
projektet.  
 
Men det finns mera begränsningar i triangeln. Följande begränsningar finns i alla 
projekt: 
11 
 
 Omfattning 
 Kvalitet 
 Kostnad 
 Tid 
 Resurser  
Dessa restriktioner bildar ett ömsesidigt beroende. Ändringar i en restriktion kan 
skapa förändringar i en eller flera restriktioner, för att återställa jämvikten i pro-
jektet. Dessa fem parametrar måste vara i balans för att själva projektet skall vara i 
balans. (Wysocki 2012: 10) 
Omfattning: Omfattningen avser vad som kommer att göras, men också vad som 
inte kommer att göras. I mjukvarusammanhang så refereras omfattningen till de 
funktionella specifikationerna. Detta dokument är grunden för alla projekt att föl-
ja. Det är viktigt att omfattningen är korrekt.  
Kvalitet: Det finns två olika typer av kvalitet i alla projekt: produktkvalitet som 
är själva kvaliteten på det som har åstadkommit i projektet och processkvalitet 
som avser kvaliteten på själva processerna. Fokus ligger på hur bra processerna 
fungerar och hur de kan förbättras. (Wysocki 2012: 12) 
Kostnad: Kostnaden är en annan variabel som definierar projektet. Kostnaden 
avser främst den budget som har fastställts för projektet. Detta är särskilt viktigt 
för projekt som skapar det resultat som säljs antingen kommersiellt eller till en 
extern kund. Kostnaden är en av de viktigaste frågorna genom hela projektets 
livscykel. Det första övervägandet sker i ett tidigt skede i livscykeln. Klienten kan 
helt enkelt ge ett erbjudande som han har i åtanke.  
Tid: Klienten ger en tidsram eller en deadline då projektet bör vara klart med en 
viss omfattning och kostnad. I en viss omfattning så är tid och kostnad relaterade 
till varandra. Tiden hur länge projektet tar att genomföra kan förkortas med en 
kostnadsökning som resultat. 
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Resurser: Resurser är tillgångar som människor, utrustning, eller inventarier som 
har begränsade tillgångar. (Wysocki 2012: 10 - 13) 
3.2 De fem processgrupperna 
Oberoende av vilken projektlivscykel-modell som används så måste den bestå av 
dessa fem processgrupper: 
 Initieringsprocessen 
 Planeringsprocessen 
 Utförandeprocessen 
 Övervaknings- och styrningsprocessen 
 Avslutningsprocessen 
 
Dessa fem processgrupper är byggstenar i varje projektlednings livscykel. I de 
flesta fall så kommer varje processgrupp att färdigställas en gång i den ordning 
som finns här. I vissa komplexa fall så kan en eller alla göras om flera gånger. 
 
3.2.1 Initieringsprocessgruppen 
I den här processgruppen ingår alla processer som kan besvaras på två frågor: 
Vilken affärssituation ingår? Vad behövs göras? I den här processgruppen ingår 
det inte några processer som att göra något projektarbete. i Initieringsprocess-
gruppen ingår det följande processer: 
 
 
 
 
13 
 
Tabell 1 (Wysocki 2012: 64) 
Initieringsprocessen 
Rekrytera projektledaren 
Framkalla de verkliga behoven utav klienten 
Dokumentera klintens behov 
Förhandla med klienten hur dessa behov kommer att uppnås 
Skriva en sida med beskrivningar utav projektet 
Få ledningens godkännande att planera projektet 
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3.2.2 Planeringsprocessgruppen   
Planeringsprocessgruppen inkluderar alla processer som är inkluderade i dessa två 
frågor: "Vad kommer du att göra?" och "Hur kommer du att göra det?" I plane-
ringsprocessgruppen ingår följande processer: 
Tabell 2 (Wysocki 2012: 65) 
Planeringsprocessen 
Definiera allt arbete i projektet 
Göra uppskattningar över hur länge det tar att färdigställa arbetet 
Göra uppskattningar över vilka resurser som krävs för att färdigställa arbetet 
Göra uppskattningar över hur mycket projektet kommer att kosta 
Göra en projektplan 
Analysera och justera projektplanen 
Göra en riskhanteringsplan 
Dokumentera projektplanen 
Få ledningens godkännande att starta planen 
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3.2.3 Utförandeprocessgruppen 
Utförandeprocessgruppen involverar alla processer som är relaterade till att rekry-
tera och att organisera projektgruppen. Till utförandeprocessgruppen hör också de 
processer som krävs för att starta projektet. Till den här processgruppen hör föl-
jande processer: 
 
Tabell 3 (Wysocki 2012: 66) 
Utförandeprocessgruppen 
Rekrytera folk till projektgruppen 
Skriva ett projektbeskrivnings dokument 
Fastställa projektgruppens driftregler 
Hantera projektgruppens kommunikation 
Slutföra projektplanen 
 
3.2.4 Övervaknings- och styrningsprocessgruppen  
I den här processgruppen ingår alla processer som involverar den här frågan, "hur 
vet vi att vi har gjort det här?"  I övervakning och kontrolleringsprocessgruppen 
ingår alla processer som är relaterade till själva arbetet. processgruppen består av 
följande processer: 
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Tabell 4(Wysocki 2012: 66) 
Övervaknings- och styrningsprocessgruppen 
Upprättande av projektets resultat och rapporteringssystem 
Övervaka projektets prestanda 
Hantera risker 
Rapportera projektets status 
Hantering av ändringar i omfattningen 
Upptäcka och lösa problem 
 
3.2.5 Avslutningsprocessgruppen 
I avslutningsprocessgruppen ingår alla processer som krävs för att avsluta projek-
tet, inkluderat att svara på frågorna "Hur bra har det gått?" Processerna är följan-
de: 
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Tabell 5 (Wysocki 2012: 67) 
Avslutningsprocessgruppen 
Få klientens godkännande att ha uppnått projektets krav 
Planera och installera resultaten 
Skriva den slutgiltiga projektrapporten 
Genomföra en granskning över själva genomförandet 
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4 MISSION,  VISION,  MÅL OCH STRATEGI 
Innan man börjar med själva projektet borde man sätta tid på att försäkra sig om 
att alla projektmedlemmar är medvetna om projektets mål. Termen som används 
för att beskriva målet är: "mission", "vision", "mål" och ”strategi”. Det är redan i 
det här tidiga skedet då IT-projekt i allmänhet tenderar att misslyckas, då alla tar 
för givet att ”alla vet vad vår mission är och vad som skall göras".  
I alla projekt finns det problem som behöver lösas. Men de personer som är invol-
verade i projektet tenderar att hoppa över själva definitionen. Själva definitionen 
på problemet avgör sedan hur man kommer att lösa problemet. 
Missionen är alltid att uppnå visionen, medan strategin är att möte kundernas be-
hov. Missionen av projektet kan klaröras genom att besvara två frågor. 
1. Vad kommer vi att göra? 
2. För vem kommer vi att göra det. 
När man har klargjort missionen kan man börja utveckla delmålen. Delmålen är 
mer specifika än själva missionen och definierar de resultat som måste uppnås för 
att sedan kunna uppnå själva missionen.  
Det är viktigt att alla medarbetare vet vilken verksamhet organisationen är enga-
gerad i och det bör vara tydliggjort varför organisationen existerar.  Sådan infor-
mation framgår av organisationens verksamhetsidé. (Heagney 2012: 45-48) 
 
Enligt Lennart Sandholm kännetecknas en bra vision av följande saker: 
Den är fokuserad på dem verksamheten är till för, det vill säga företagets kunder 
och användare skall lyfta fram visionen. Man skall inte föra fram intressenter som 
aktieägare. 
Visionen skall vara utmanande men ändå genomförbar. Det är onödigt att ha en 
sådan vision som inte kräver några ansträngningar men visionen skall också vara 
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genomförbar och inte helt omöjlig att förverkliga. Visionen skall vara övertygan-
de. Det förutsätter att den är trovärdig inom organisationen. Den delas av alla. 
Personerna som är delaktiga i organisationen bör känna att visionen är något de 
vill arbeta för. Visionen bör ha ett lämpligt tidsperspektiv. Det rekommenderas att 
den är mellan tre och fem år. Visionen skall vara sådan att det finns någon form 
av mätbarhet. (Sandholm  2012: 302) 
 
 
.  
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5 SCRUM 
Scrum är en utvecklingsmetod för att utveckla innovativa produkter och tjänster 
och är skapad av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Med denna metod börjar 
man med att skapa en så kallad backlog som är en prioriterad lista över de funk-
tioner och andra resurser som behövs för att utveckla en framgångsrik produkt. 
Med vägledning av den så kallade backloggen, så börjar man alltid arbeta med de 
viktigaste och högprioriterade funktionerna först. Då resurserna är slut, till exem-
pel på grund av tidsbrist, så kommer allt arbete som inte har blivit slutfört att ha 
lägre prioritet än det färdiga arbetet.  
Själva arbetet utförs i korta iterationer, som vanligtvis sträcker sig en vecka eller 
en månad. Under varje iteration gör projektgruppen allt arbete som krävs för att 
själva iterationen skall slutföras, det kan vara att designa, programmera och testa 
det vill säga allt som krävs för att funktionen skall bli klar. 
Vanligtvis är arbetet i backloggen mycket större än vad som kan genomföras av 
en projektgrupp i en kort iteration. I början av varje iteration planerar projekt-
gruppen vilka högprioriterade funktioner i produktens backlog som skall skapas 
först. I slutet av iterationen går projektgruppen tillsammans igenom de klara funk-
tionerna med parterna för att få deras feedback.  Baserat på feedbacken kan upp-
dragsgivaren och projektgruppen gå igenom och ändra vid behov vad de planerar 
att arbeta på till nästa, eller hur projektgruppen planerar att göra arbetet.  Till ex-
empel ifall parterna ser en färdig funktion och sedan inser att en annan funktion 
borde också finns med i produkten, så kan de helt enkelt skapa en ny kategori som 
representerar den funktionen och lägga in den i backloggen i rätt ordning för att 
sedan arbeta med den i en framtida iteration.  
I slutet av varje iteration borde projektgruppen ha en klar produkt som kan släppas 
vid behov. Om det inte passar att släppa produkten efter varje iteration, så kan 
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man släppa flera iterationer tillsammans. Efter att en iteration slutförs börjar hela 
processen igen med planeringen av nästa iteration. ( Rubin 2013: 1- 4) 
 
5.1 Scrums historia  
Jeff Sutherland och Ken Schwaber tänkte ut Scrum processen under det tidiga 90-
talet. De fastställde Scrum år 1995 för att sedan presentera det vid Oopsla konfe-
rensen (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications) och 
för att sedan publicera uppsatsen "Scrum Software Development Process". 
Ken och Jeff tog namnet Scrum från den banbrytande uppsatsen som skapades år 
1986 "The New Product Development Game av Tekeuchi och Nonaka, som är två 
ansedda tänkare. Med termen Scrum, så refererade Nonaka och Tekeuchi till spe-
let rugby genom att betona vikten av laget och vissa analogier mellan en lagsport 
som rugby och framgångsrik mjukvaruutveckling. Den forskning som beskrivs i 
deras uppsats visade på en enastående prestanda i utvecklingen av hur nya, kom-
plexa produkter uppnås när ett lag med ett litet antal personer ges ett mål och inte 
uppgifter.  
De bästa projektgrupperna är de som ges en riktning inom vilket de har utrymme 
att skapa sin egna taktik på hur man på bästa sätt tar sig till det gemensamma må-
let. Projektgrupper kräver självständighet för att uppnå excellens. Scrums ramverk 
för mjukvaruutveckling genomförs av de principer som beskrivs i detta dokument 
för att utveckla och upprätthålla komplexa programvaruprodukter.  
Medan arbetet pågick med att utveckla och använda en tidigare version utav 
Scrum, tillfrågades Ken professor Babatunde A. Ogunnaike, som är en berömd 
processtyrningsingenjör att titta på mjukvaruutvecklingsprocesserna. Tunde un-
dersökte flera kommersiella mjukvaruutvecklingsmetoder för att dra slutsatsen att 
vattenfallsmetoden och andra liknande metoder inte är bra metoder för att arbeta 
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med mjukvaruutveckling. Han bekräftade att det empiriska tillvägagångssättet av 
Scrum är processen att föredra.  
Scrum prövades för första gången vid Individiual, inc., Fidelity Investments, och 
IDX (nuvarande GE Medical). ( http://www.scrumguides.org/history.html, hänvi-
sat 8.7.2015) 
 
5.2 Processer 
Scrum består av totalt nitton processer som är indelade i totalt fem faser. Dessa 
processer och faser beskrivs i tabellen nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Scrum faser och processer. Bild tagen från A guide to the scrum body of 
knowledge (http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-
2013.pdf) 
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5.2.1 Initiera 
Initieringsfasen omfattar de aktiviteter som är relaterade till att starta projektet och 
består av följande processer: 
1. Skapa projektets vision - I den här processen skapar man en vision som 
kommer att fungera som inspiration för hela projektet. 
2. Fastställa Scrum master och intressenterna - I den här processen be-
stämmer man vem som skall vara Scrum Master och vilka intressenterna 
är genom att använda sig av specifika urvalskriterier.  
3. Forma Scrum gruppen - I den här processen utser man projektmedlem-
marna normalt ansvarar produktägaren för att välja projektmedlemmarna 
och oftast i samarbete med ScrumMastern. 
4. Skapa en produkt backlog - I den här processen skapar man en så kallad 
backlog. 
5. Planering av lanseringen - I den här processen gör man upp en plan för 
själva lanseringen. Längden av sprinten bestäms också i den här processen. 
5.2.2 Planera och uppskatta 
Planerings- och uppskattningsfasen består av processer som är relaterade till pla-
nering och uppskattning av uppgifterna vilket omfattar: skapa användarberättelser, 
godkänna, uppskatta och åta sig användarberättelser, skapa uppgifter, uppskatta 
uppgifter och skapa en sprint backlog.  
1. Skapa användarberättelser - I den här processen skapas projektets krav 
och produktägaren ser till att alla kundens krav kan förstås full ut av alla 
intressenter.  
2. Godkänna, uppskatta och fastställa användarberättelser - I den här 
processen godkänner produktägaren arbetet i produktens backlog.  
3. Skapa uppgifter - I den här processen är de godkända, uppskattade och 
fastställda användarberättelserna uppdelade i specifika uppgifter och 
sammanställt i en uppgiftslista. 
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4. Uppskatta uppgifterna - I den här processen uppskattar projektgruppen 
den ansträngning som krävs för att utföra varje uppgift i uppgiftslistan.  
5. Skapa en sprint backlog - I den här processen skapar Scrum gruppen ett 
sprint planeringsmöte där Scrum gruppen skapar en sprint backlog där alla 
uppgifter finns, som skall färdigställas under sprinten. 
5.2.3 Genomförande 
Genomförande fasen är relaterad till de uppgifter och aktiviteter som krävs för att 
skapa själva produkten och består av följande processer: 
1. Skapa resultat - I den här processen så arbetar Scrum teamet med uppgif-
ter som finns nedtecknade i Sprint backloggen för att skapa ett sprint resul-
tat.  
2. Genomföra det dagliga Scrum mötet - I den här processen håller man 
det dagliga Scrum mötet. 
3. Förbereda en backlog - I den här processen är den prioriterade backlog-
gen kontinuerligt uppdaterad och underhållen.  
5.2.4 Översyn och återblick 
I översyn och återblickfasen granskar man de resultat och det arbete som har blivit 
gjort, man går igenom och förbättrar de rutiner och metoder som används för att 
göra själva projektarbetet. 
1. Sammankalla Scrum till Scrum möte - I den här processen håller 
Scrum projektgruppens representanter ett Scrum möte då projektet behövs 
följas upp.  vanligtvis samlas medlemmar från varje Scrum projektgrupp 
för att diskutera framstegen och problemen samt för att kordinera arbetet 
mellan projektgrupperna. Det här mötet har man oftast i större projekt 
med flera Scrum grupper. 
(http://www.scrumstudy.com/watch.asp?vid=610, hänvisat 13.7.2015) 
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2. Demonstrera och validera sprinten - I den här processen visar Scrum-
projektgruppen produkter för Produktägaren och andra relevanta intres-
senter i ett så kallat sprint översynsmöte. Mötet är till för att säkerhetskäl-
la ett godkännande från produktägaren av produkten eller tjänsten 
3. Sprint återblick - I den här processen så träffas Scrum Mastern och 
Scrum teamet för att diskutera de lärdomar den har lärt sig under sprinten. 
Dessa lärdomar är dokumenterade för att sedan användas i den framtida 
Sprinten.  
5.2.5 Lansering  
I den här fasen levererar man resultatet av projektet till kunden samtidigt som man 
identifierar, dokumenterar de lärdomar som har uppstått under projektets gång. 
1. Lansering av resultatet - I den här processen levererar man resultatet till 
intressenterna.  
2. Återblick på projektet - I den här processen som avslutar projektet, så 
samlas Scrum gruppen för ett återblicksmöte för att dokumentera de lär-
domar och förbättringar som har uppstått under projektet. 
(http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-
2013.pdf, hänvisat 14.7.2015) 
 
5.3 Roller 
Det finns bara tre stycken roller i Scrum: Produktägaren, projektgruppen och 
ScrumMaster. Allt ledningsansvar i projektet är uppdelat mellan dessa tre roller. 
Produktägaren är ansvarig för att representera alla som har något med projektet att 
göra och med den färdiga produkten.  Produktägaren ansvarar för finansieringen 
av projektet, genom att skapa projektets krav, lönsamhet, mål och en lanserings-
plan. Listan över kraven kallas för produktens backlog. Produktägaren är ansvarig 
för att använda produktens backlog för att se till att de viktigaste funktionerna 
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produceras först och byggs på. Det uppnår man genom att frekvent prioritera pro-
duktens backlog och lista upp de viktigaste kraven för nästa iteration. Projekt-
gruppen är ansvarig för att utveckla funktionalitet. Projektgruppen bör vara själv-
organiserad och tvärfunktionell. Projektgruppen ansvarar för framgången av varje 
iteration och projektet som helhet. ScrumMaster är ansvarig för själva Scrum pro-
cessen och att lära ut Scrum till alla personer som är involverade i projektet och 
att implementera Scrum så att det passar in i företagets kultur och levererar förde-
larna med att använda Scrum. ScrumMaster ser också till att alla följer Scrum's 
regler och tillvägagångssätt.  
Personerna som fyller dessa roller är de som är engagerade i projektet.  Andra kan 
vara intresserade av projektet men de är inte alls inblandade. Scrum gör en stor 
skillnad mellan dessa två grupper och ser till att de som är ansvariga för projektet 
har befogenhet att göra det som krävs för att projektet skall bli framgångsrikt och 
att de som inte alls är involverade i projektet hålls utanför. (Schwaber 2004: 6-10)   
5.3.1 Kärnroller 
Kärnroller är de roller är de som är obligatoriska och krävs för att producera pro-
jektets produkt eller tjänst. Dessa roller inkluderar:  
ScrumMaster: Hjälper alla som är delaktiga att förstå Scrums värderingar, prin-
ciper och metoder. Hen fungerar också som coach och tillhandahåller ledarskap 
och hjälper organisationen att utveckla sitt egna högpresterande tillvägagångssätt. 
Dessutom hjälper hon organisationen att genomgå krävande förändringar som 
uppstår vid övergången till Scrum. Hen fungerar som en handledare och hjälper 
projektgruppen att lösa problem och underlätta användningen av Scrum. Hen är 
också ansvarig för att skydda projektgruppen från yttre påverkan och att avlägsna 
hinder som hämmar projektgruppens produktivitet. ScrumMastern har inte befo-
genhet att utöva kontroll över projektgruppen, så rollen skiljer sig på det sättet 
från en projektledare. ScrumMastern fungerar inte som en chef utan snarare som 
en ledare. (Rubin 2013: 11-16) 
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Tabellen sammanfattar ScrumMasterns ansvar i de olika processerna. 
 
Figur 1. ScrumMasterns ansvar i de olika processerna. Bild tagen från A guide to 
the scrum body of knowledge 
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Produktägaren: I Scrum är produktägaren ansvarig för projektets framgång. Pro-
duktägaren leder utvecklingen genom att förmedla sin vision till projektgruppen, 
beskriva arbetet i produktens backlog och skapa prioriteringarna som skall vara 
baserade på affärsvärdet. Han måste dessutom ta i beaktande intressenterna och 
projektgruppen på det sättet att han måste vara tillgänglig för att svara på frågor 
och framföra riktningen på projektet.  
Den här kombinationen av auktoritet och tillgängligheten till projektgruppen gör 
det svårt för produktägaren att inte blanda sig i alla små detaljer. Scrum värderar 
självorganisering och produktägaren måste respektera projektgruppens förmåga 
att skapa sin egen handlingsplan. Med det menar man att produktägaren inte får ge 
projektgruppen mera arbete i mitten av en sprint, detta även om kraven ändras el-
ler en konkurrerande organisation har släppt en ny motsvarande produkt. Produkt-
ägaren får inte göra några ändringar över huvudtaget tills nästa sprint planerings-
möte. Hur som helst, produkt ägaren kan avbryta en sprint ifall det är nödvändigt. 
 Det är på produktägarens ansvar att avgöra vilka aktiviteter som kommer att skapa 
högst värde för kunden, vilket kan innebära ett stort ansvar. Produktägaren är den 
person som hamnar att ta ansvar för projektet ifall det inte har gått som det har 
tänkt sig. Han måste bestämma vilka egenskaper hos produkten som är viktigast. 
Precis som projektgruppen måste producera det framförhandlade arbetet för pro-
duktägaren, så måste produktägaren leverera produkten till kunden. (Hänvisat 
24.8.2015, tillgängligt i form av www-dokument på adressen:  
http://scrummethodology.com/scrum-product-owner/)  
29 
 
Tabellen sammanfattar produktägarens ansvar i de olika Scrum-processerna.  
Figur 2. Produktägarens ansvar i de olika Scrum-processerna. Bild tagen från A 
guide to the scrum body of knowledge  
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Projektgruppen består av proffs som gör som utför arbetet med att skapa en po-
tentiell utgivbar produkt i slutet av varje sprint. Projektgruppen ansvarar 
för sitt egna arbete. Projektgruppen har följande egenskaper: 
 De är självorganiserade, inte ens Scrum Mastern talar om hur pro-
jektgruppen skall skapa produktens backlog till klara funktioner 
 Projektgruppen är tvärfunktionell, med alla de färdigheter som 
krävs för att skapa en utökning av produkten.  
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Tabellen sammanfattar projektgruppens ansvar i de olika Scrum processerna 
Figur 3. Projektgruppens ansvar i de olika Scrum processerna. Bild tagen från 
http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2013.pdf 
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5.3.2 Icke kärnroller 
Icke kärnroller är de roller som inte är obligatoriska för Scrum projektet och kan 
innefatta gruppmedlemmar som är intresserade av projektet. De har ingen formell 
roll i projektgruppen och kan samverka med projektgruppen, men de kan inte vara 
ansvariga för projektets framgång. De icke kärnroller bör beaktas i varje projekt.  
 Intressenterna är ett samlingsbegrepp som omfattar kunder, användare 
och sponsorer, som ofta samverkar med Scrums kärngrupp och påverkar 
projektets hela utveckling 
 Leverantörerna, Inklusive externa individer eller organisationer som till-
handahåller produkter och tjänster som inte ligger inom kärnkompetensen 
i organisationen.  
 Chefsproduktägaren är en roll som finns i större projekt med många 
Scrum lag. Denna roll är ansvarig för underlättande av arbetet med flera 
produkt ägare och upprätthålla verksamheten för större projekt. 
(http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-
2013.pdf) 
 Chef ScrumMaster är ansvarig för att koordinera Scrum relaterade aktivi-
teter i större projekt som kan kräva att flera Scrum lag arbetar parallellt 
med varandra(http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-
Guide-2013.pdf , hänvisat 8.7.2015) 
 
5.4 Scrums flöde 
Ett Scrum projekt startar med en vision utöver projektet som skall utvecklas. Vi-
sionen må vara vag till en början men blir förhoppningsvis klarare desto längre 
projektet framskrider. Produktägaren är ansvarig för visionen på ett sådant sett 
som maximerar lönsamheten. Produktens backlog är en lista av funktioner och 
ickefunktionella krav. Då dessa krav realiseras kommer de att skapa visionen.   
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Figur 4. Scrum roller. Bild tagen från A guide to the scrum body of knowledge 
Produktens backlog: är en prioriterad lista på de funktioner som högst sannolikt 
kommer att genera det högsta värdet och de viktigaste funktionerna  kommer först 
och blir sedan uppdelade i förslagna lanseringar. Ändringarna i produktens back-
log ändrar också hur snabbt projektgruppen kan omvandla produktens backlog till 
funktionalitet.  
Som sagt så utförs arbetet i korta iterationer eller sprints som det också kallas. 
Längden på en sprints kan vara en vecka eller en kalender månad. Själva sprinten 
börjar med ett sprint möte där produktägaren och projektgruppen samlas för att 
arbeta och diskutera vad som kommer att göras under nästa iteration. Man väljer 
sedan ut de viktigaste funktionerna ur produktens backlog och produktägaren be-
rättar för projektgruppen vad som önskas och projektgruppen talar om för pro-
duktägaren hur mycket som kan göras under nästa iteration av det som är önskas. 
Ett sprintmöte kan inte vara mera än åtta timmar långt. 
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Ett sprint-möte består av två delar. De första fyra timmarna presenterar produkt-
ägaren de högst prioriterade funktionerna ur backloggen för projektgruppen och 
projektgruppen frågar produktägaren om innehållet i backloggen. Då projektgrup-
pen vet tillräckligt så väljer de ut hur mycket som kan förverkligas till färdiga 
funktioner eller till en potentiell färdigt produkt som kan släppas. Under andra de-
len av de åtta timmarna så planerar projektgruppen iterationen eftersom de är själ-
va ansvariga för sitt eget arbete.  
Varje dag samlas projektgruppen för ett 15 minuter långt möte. Mötet kallas för 
Daily Scrum. Varje projektmedlem besvarar tre frågor: Vad har du gjort  sedan 
förra Daily Scrum mötet? Vad kommer du att göra innan nästa möte? Vilka hinder 
står i vägen för att fylla dina åtaganden för denna sprint och projektet? Själva me-
ningen med mötet är att dagligen synkronisera arbetet. Efter varje sprint hålls ett 
sprint översynsmöte. Mötet är fyra timmar långt och under mötet så presenterar 
projektgruppen vad som har blivit utvecklat under iterationen för produktägaren, 
intressenterna eller vem som helst som vill närvara.  Meningen med mötet är att 
diskutera vad som projektgruppen kommer att göra i fortsättningen.  Efter sprint-
översynsmötet och före nästa sprintplaneringsmöte så håller ScrumMaster ett till 
möte med projektgruppen. Under det här tre timmar långa mötet så uppmuntrar 
ScrumMaster projektgruppen att revidera Scrums ramverk, tillvägagångssätt för 
att göra det effektivare och trevligare att jobba tills nästa sprint. (Schwaber 2003: 
7-9) 
 
5.5 Beståndsdelar 
5.5.1 Produktens Backlog 
Kraven för systemet eller produkten som håller på att utvecklas är listade i pro-
duktens backlog. Produktägaren är ansvarig för innehållet, prioriteringarna men 
också av tillgängligheten av produktens backlog. Produktens backlog är aldrig 
färdig. Produktens backlog som används i projektplanen är enbart en uppskattning 
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av kraven. Produktens backlog utvecklas varmed produkten och miljön utvecklas. 
Produktens backlog är dynamisk, ledningen ändrar den ändrar den konstant för att 
identifiera vad produkten måste vara för att vara lämplig, konkurrenskraftig och 
användbar. (Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum, s 10) 
Produktens backlog består av följande fält: 
ID - En unikt identifikation, kan vara en automatisk numrering för att sedan inte 
förlora överblicken över funktionerna ifall att de byter namn. 
Namn - Ett kort namn som beskriver funktionen. Namnet skall vara tydligt så att 
utvecklarna och produkt ägaren förstår någotsånär vad man talar om och så det går 
lätt att urskilja funktionen med de andra funktionerna. Normalt skall namnet bestå 
av 2 till 10 ord.  
Viktighetsgrad - Produktägaren ger funktionen en viktighetsgrad. Till exempel 
10 eller 150. Funktionerna som har en hög viktighetsgrad är viktigare.  
Uppskattning - projektgruppens uppskattning av hur mycket arbete som krävs för 
att implementera funktionen  i förhållande till de andra funktionerna.  
Genomförande - En förklaring hur funktionen fungerar. "Gör det här, sen gör det 
och det här kommer att hända". 
Anteckningar - I anteckningarna finns övrig information som krävs. Normalt 
ganska kortfattat. 
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Figur 5. Exempel på backlog. 
Vanligtvis så gör man dokumentet i excel och har dokumentet tillgängligt för alla 
att kunna ta del av innehållet. Men dokumentet ägs fortfarande av produktägaren. 
(http://wwwis.win.tue.nl/2R690/doc/ScrumAndXpFromTheTrenchesonline07-
31.pdf, hänvisat 14.7.2015) 
 
5.5.2 Sprint planeringsmöte 
En heldag där alla ändringsönskemål gås igenom av produktägaren för hela Scrum 
gruppen. Gruppen bryter ned kraven och uppskattar  sedan alla aktiviteterna. Slut-
ligen vägs tidsuppskattningen mot tillgänglig tid och de ändringsönskemål, priori-
terade av produktägaren, som gruppen åtar sig att införa under sprinten fastställs 
och benämns i sprintbacklog. 
 Vad som skall göras före ett Sprint planeringsmöte: 
1. Produktens backlog bör finnas. 
2. Det bör finnas en produktbacklog och en produktägare per produkt. 
3. Alla viktiga funktioner bör ha en viktighetsgrad. 
Sprint planeringsmötet är det viktigaste mötet i Scrum. Ett dåligt genomfört möte 
kan förstöra hela sprinten. Själva meningen med sprintplaneringsmötet är att ge 
projektgruppen så mycket information att de kan arbeta ostört i ett antal veckor 
och produktägaren tillräckligt med förtroende att låta projektgruppen göra just det.  
 Vad som skall skapas under mötet är: 
1. Ett sprint mål. 
2. En lista utöver projektmedlemmarna och deras åtagande om inte 100% 
3. En sprint backlog 
4. En tid och plats för det dagliga scrum mötet. 
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Ibland är produktägare ovilliga att spendera timmar i möte med projektgruppen. 
Vanligaste orsakerna kan vara att han tycker att allt är redan nerskrivet vad som 
han vill. 
5.5.3 Sprint gransknings- och översynsmöte 
När en sprint avslutas så är det dags för teamet att presentera sitt arbete för pro-
duktägaren. Det mötet kallas för sprint granskningsmöte. Under mötet så ber pro-
duktägaren teamet att demonstrera vilka objekt som kan släppas.  Produktägaren 
framhåller vilka objekt som är klara och vilka som inte är det. 
Efter granskningsmötet så samlas teamet och ScrumMastern för ett översynsmöte. 
Under mötet går projektgruppen igenom vad som gick bra, vad som inte gick så 
bra och vilka förbättringar som kan göras innan nästa sprint. Projektmedlemmarna 
borde kunna prata fritt om sprintens framgång och misslyckanden. Det här är en 
viktig chans att för projektgruppen att göra förbättringar och hitta nya strategier 
för att förbättra arbetsprocessen. Ytterligare, möjliggör det också för ScrumMas-
tern att observera hinder samt att lösa de hinder som påverkar projektgruppen. 
 Varför det är viktigt att man avslutar en sprint med ett sprintöversynsmöte: 
1. Projektgruppen får positiv feedback. 
2. Andra personer kan lära sig om vad projektgruppen gör. 
3. Översynsmötet drar till sig viktig feedback från intressenterna. 
4. Översynsmötet är ett socialt evenemang där olika projektgrupper kan 
samlas för att diskutera sitt arbete och utbyta synpunkter, vilket är vär-
defullt.  
5. Att ha ett översynsmöte tvingar projektgruppen att göra saker klara och 
att göra utsläpp. Utan översynsmötet så tenderar projektgruppen att ha 
saker som är halvgjorda. Med översynsmötet så får man mer saker helt 
klara och mindre saker som endast är 99 % klara.  
( Hänvisat 24.8.2015 tillgängligt i form av www-dokument 
http://scrummethodology.com/?s=sprint+review 
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5.5.4 Dagliga Scrum 
Det dagliga Scrum mötet är 15 minuter oberoende hur många medlemmar som har 
dykt upp. 
 Man skall hålla det dagliga Scrum mötet samma tid varje dag. Det passar 
bäst att man håller mötet direkt från morgonen så att projektmedlemmarna 
kan gå igenom vad de har gjort dagen innan och vad de planerar att arbeta 
med idag. 
 Alla i projektgruppen måste närvara. Om det skulle finnas någon orsak att 
någon inte kan närvara så måste det projektmedlemmen närvara genom te-
lefon eller så måste någon annan projektmedlem berätta hur den frånva-
rande personen ligger till arbetsmässigt.   
 Projektmedlemmarna måste vara punktliga. ScrumMastern startar mötet på 
utsatt tid oberoende vem som är närvarande. Om det skulle vara så att nå-
gon projektmedlem kommer för sent så betalar den personen 1 € till 
ScrumMastern omedelbart.  
 ScrumMastern börjar mötet genom att starta med personen som är på hans 
högra sida och sedan forsätter medsols tills alla har rapporterat.  
 Varje person besvarar endast tre frågor: 
1. Vad har du gjort sedan förra dagliga Scrum mötet. 
2. Vad kommer du att göra från och med idag och tills nästa dagliga 
Scrum möte. 
3. Vad hindrar dig från att göra ditt jobb så effektivt som möjligt. 
 Projektmedlemmarna bör inte avvika från dessa tre frågorna. Prat om 
skvaller, design, problem bör undvikas. ScrumMastern bör sköta rapporte-
ringen raskt från person till person. 
 Under det dagliga Scrum mötet så pratar endast en person åt gången. Den 
person är den som rapporterar om sin status. alla andra lyssnar, det finns 
inga sidokonversationer. 
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 När en projektmedlem rapporterar någonting som är av intresse för andra 
eller behöver hjälp av de andra projektmedlemmarna så är det möjligt att 
sätta ihop ett nytt möte genast efter det dagliga Scrummötet. (Schwaber 
2013: 135) 
5.6 Planering av ett Scrum Projekt 
I Scrum planeringsprocessen så sätter man intressenternas förväntningar i fokus. 
Till intressenterna hör de som finansierar projektet, de som är tänkta att använda 
de funktioner som skapas under projektet, och de som på annat vis blir direkt på-
verkade av produkten. Själva planen är att försöka synkronisera intressenternas 
förväntningar med projektgruppens förväntningar. När det gäller aktörer som 
kommer använda projektets funktionalitet så är planen är att hjälpa dem att orga-
nisera sitt arbete så att de kan ta del av funktionaliteterna så fort de förvärkligas.  
Gällande de aktörer som finansierar projektet, fastställer planen deras förvänt-
ningar på vilken finansiering som krävs  och när fördelarna med projektet ska för-
verkligas. I slutet av en sprint så kommer intressenterna på ett så kallat sprintöver-
synsmöte där de jämför projektets egenliga framsteg med de planerade framste-
gen. Ändringar i planens riktning skall framföras åt intressenterna.  
Scrum planeringsprocessen involverar tre stycken frågor: 
1. Vad kan de som finansierar projektet förväntas att har ändrats då projektet 
är klart? 
2. Vilka framsteg har gjorts i slutet efter varje sprint? 
3. Varför borde de som finansierar projektet tro att projektet är en värdefull 
investering, och varför borde de tro att projektet kan leverera de förutsagda 
fördelarna? 
 
Det absolut minsta som krävs för att starta ett Scrum Project är en vision och en 
backlog. Visionen beskriver varför projektet genomförs och vad det slutgiltiga 
målet är. För ett system som används internt inom en organisation så kan visionen 
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beskriva hur affärsverksamheten kommer att se ut då systemet är på sin plats. För 
ett system som har blivit utvecklat för en extern försäljning så kan visionen be-
skriva systemets nya funktioner och hur de kan gynna kunderna och vad the för-
väntande effekterna på marknaden kommer att vara efter att systemet har kommit 
ut. (Schwaber 2013: 67) 
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6 KVALITET INOM  IT-PROJEKT 
Jag kommer att beskriva ISO 25010 som har ersatt ISO 9126 och är en kvalitets-
modell som hjälper till att utvärdera kvaliteten på mjukvaran. Modellen består av 
åtta stycken egenskaper medan ISO 9126 bestod av sex stycken egenskaper. Det 
är meningen att dessa kvalitetsfaktorer skall vara heltäckande, och att mjukvaru-
kvaliteten skall kunna beskrivas med hjälp av en eller flera kvalitetsfaktorer. Des-
sa kvalitetsfaktorer består följaktligen av underattribut.  
 Functional suitability 
 Preformance Efficiency 
 Compability 
 Usability 
 Reliability 
 Security 
 Maintainability 
 Portability. 
 
Figur 7. ISO 25010 
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6.1 Functional suitability 
Med Functional suitability avser man i hur stor utsträckning produkten eller sy-
stemet tillhandahåller funktioner som möter angivna och underförstådda behov då 
det används inom specificerade förhållanden. 
ISO/IEC listar fem underattribut som ska hjälper till i bedömningen av funktiona-
liteten.  
 Suitability, med suitability menar man hur lämplig mjukvaran är för att 
utföra själva uppgifterna. 
 Accuracy, med accuracy menar man hur programmet ger det resultat som 
är överenskommet eller önskas. 
 Interoperability, hur bra programmet integrerar med andra system. 
 Compliance,  compliance är hur bra systemet följer applikationsrelaterade 
standarder, konventioner, eller juridiska regleringar.  
 Security, med security menar man hur säkert systemet är.  
6.2 Performance efficiency 
Med performance efficiency så avser man själva prestandan relativt till hur myck-
et resursers som krävs under specifika förhållanden. performance efficiency består 
av tre stycken underattribut: 
 Time behaviour, denna egenskap representerar prestandan  förhållande till 
hur mycket resurser som används under angivna villkor.   
 Resource utilization, avser hur mycket resurser som används då systemet 
utför sina uppgifter.  
 Capacity, avser hur stort antal av produkten som är tillåtet. 
6.3 Reliability 
Reliability hör till en av de viktigaste kvalitetsegenskaperna och avsaknaden av 
reliability i systemen kan få allvarliga konsekvenser. Med Reliability så menar 
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man hur tillförlitligt systemet är och avsaknaden kan ge stora ekonomiska förlus-
ter. 
Reliability består av tre stycken underattribut: 
 Maturity, med maturity så syftar man på frekvensen av avbrott. 
 Fault tolerance, avser hur förmågan att upprätthålla en viss omfattning vid 
störningar i systemet. 
 Recoverability, avser hur snabbt systemet återhämtar sig vid uppkomsten 
av fel.  
6.4 Usability 
Med usability så menar man hur användarvänligt systemet är. För att systemet 
skall ha bra användarvänlighet skall det vara lätt att använda och påminna om lik-
nande system. Usability består av tre stycken underattribut: 
 Understandability,  avser hur lätt det är för användaren att känna igen pro-
grammets struktur.   
 Learnability, avser hur lätt det är för användaren att lära sig programmet. 
 Operability, avser hur pass stor ansträngning det krävs för att använda 
programmet.  
 
6.5 Efficiency 
Med efficiency menar man hur effektivt systemet är. Det vill säga hur snabbt det 
går för programmet att utföra en uppgift. Om systemet arbetar långsamt så anser 
användaren att kvaliteten är dålig. Efficiency består av två stycken underattribut: 
 Time behaviour, avser man svar och bearbetningstiden och hur snabbt det 
tar att utföra en viss uppgift.  
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 Resourse behaviour, avser den mängd resurser som används för att utföra en 
viss funktion. 
6.6 Maintainability 
Med maintainability avser man hur lätt det är att underhålla systemet. Systemet 
påverkas inte av slitage, men det kommer att behövas uppdateringar och systemet 
kanske skall integreras med andra system i framtiden. Maintainability består av 
fyra underattribut. 
 Analysability, avser hur mycket arbete det krävs för att hitta och analysera 
fel. 
 Changeability, avser hur mycket arbete det tar för att korrigera ett fel. 
 Stability, avser hur stabilt systemet och i vilken omfattning systemet på-
verkas av fel och modifieringgar. 
 Testability, avser mängden arbete som krävs för att testa modifierad mjuk-
vara. 
 
6.7  Portability 
Portability ger en indikation på hur flyttbar mjukvaran är mellan olika befintliga 
system. Portability består av tre stycken underattribut. 
 Adaptability, avser i vilken grad produkten eller systemet kan anpassas för 
olika system.  
 Installability, avser  hur pass stor ansträngning det krävs för att installera 
systemet i en specifik miljö. 
 Replaceability, avser hur pass stor ansträngning det krävs för att byta ut 
mjukvaran mot en annan för samma ändamål i samma miljö.  
( http://iso25000.com/) 
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7 VARFÖR BYTA TILL SCRUM 
Många organisationen som jobbar med mjukvaruutveckling  strävar att bli mer 
agile. Framgångsrika agile projektgrupper producerar mjukvaror som har bättre 
kvalitet och som bättre möter kundens krav till lägre kostnad än vanliga mer tradi-
tionella projektgrupper.  Organisationer som på allvar försöker sig på att börja an-
vända sig utav Scrum kan se märkbara positiva förändringar i både produktivitet 
och lägre kostnader. Det möjliggör dem att få ut sina produkter på marknaden i 
allt snabbare takt med en god kundnöjdhet.  
7.1 Kvalitet 
Att testa produkten i slutet av projektet är både ineffektivt och otillräckligt. Istället 
skall man använda sig av flera mindre tester. Varför testning mot slutet inte funge-
rar: 
 Det är svårt att förbättra kvaliteten på en redan existerande produkt. 
Det är lättare att minska på kvaliteten på en produkt men svårt och tids-
krävande att förbättra den.  
 Misstag går obemärkta förbi. Bara efter att någonting har blivit testat så 
vet vi att det fungerar som det ska. Innan det kan man ha gjort samma 
misstag om och om igen utan att inse det. 
 Tillståndet på projektet är svårt att mäta. De flesta håller med om att 
uppskatta tidsåtgången på ett nytt arbete är mycket lättare och högst san-
nolikt kommer att vara mer precist än ett projekt som har blivit utvecklat 
under sex månader.  
 Feedbackmöjligheter går förlorade. En självklar fördel då man använder 
sig av Scrum är att projektgruppen kan få feedback från slutet av varje 
sprint.  
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 Testingen kan högst sannolikt blir utelämnad. På grund av tidsbrist så 
kan arbete som har planerats att genomföras i slutet av projektet högst 
sannolikt utebli eller minskas.  
Då det verkar vara bättre att testa mera sällan så tyder det på att själva testningen 
tar allt för länge att genomföra. Det handlar vanligtvis om i de fall där testningen 
har gjorts manuellt och sedan har organisationen bytt till Scrum. Om kostnaden 
för testingen är för höga, så att testningen inte kan genomföras efter varje sprint 
bör kostnaden minskas.  
Vissa tycker att det är mer effektivt att ha de som testar att arbeta en sprint efter de 
som programmerar, vilket inte är det mest optimala för vem skall de då gå till då 
de har frågor? Kommer det att vara effektivt för programmerarna i den sprinten? 
(Cohn 2010: 307 - 323) 
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8 PRAKTISKA ERFARENHETER 
Jag har intervjuat företag som arbetar med IT projekt och har tagit reda på varför 
IT projekt tenderar att misslyckas mera än vanliga projekt. Inom IT projekt finns 
det olika orsaker varför de lyckas och misslyckas, de kan indelas i personrelatera-
de orsaker, processrelaterade orsaker, tekniskt kunnande och externa risker. och 
under intervjun så visade det sig att just de personrelaterade orsakerna bidrog till 
att projektet misslyckades och det berodde oftast på att kunden inte ville betala 
eller kunde betala. Det har också hänt att företagen har gått i konkurs och inte 
kunde betala för den slutgiltiga produkten. I ett lyckat projekt bör alla de ovan-
nämnda faktorerna vara lyckade. De största utmaningarna i ett projekt är att kunna 
anpassa sig till själva situationen eftersom det oftast är en stor tröskel och man 
tenderar att arbeta med sådana projekt som är på gränsen till möjligt. Något som 
är vanligt förekommande är att kravspecifikationen ändras, ifall att den ändras gör 
man bäst i att meddela kunden och tala om för honom att budgeten kan ändras så 
att de är medvetna om det. Orsaker varför kunden tycker att kvaliteten har varit 
bra eller dålig så är utseendet, förekomsten av buggar och användbarheten är någ-
ra faktorer som spelar en stor roll då kunden avgör ifall kvaliteten är bra eller 
bristfällig.  Scrum har visat sig vara något som it företag har börjar använda sig 
av. Av de tillfrågade använder sig företagen av Scrum men också av  metoder som 
de har utvecklat själva. Att involvera användaren i projektet är något som är otro-
ligt viktigt för företaget och som bidrar till ett framgångsrikt projekt. 
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9 KVALITETSPOLICY 
För att kunna förbättra kvaliteten så gäller det för ledningen att ge klara riktlinjer 
hur för hur verksamheten skall bedrivas och att de följer upp verksamheten på ett 
angivet sätt. Dessa riktlinjer skall vara färdigt nerskrivna i organisationens kvali-
tetspolicy. 
Det har blivit allt vanligare att organisationer har en kvalitetspolicy. Orsaken är att 
tillämpningen av ISO 9001 kräver en kvalitetspolicy. Det viktigaste då man ska-
par en kvalitetspolicy är att det kommer från hjärtat och inte enbart skapar kvali-
tetspolicyn för att ISO 9001 standarden kräver en.  
Många organisationer har inte en nedskriven kvalitetspolicy men anser ändå att de 
har en. Det de tänker på är vissa principer som har vuxit fram för hur man skall 
göra saker och ting. Frånvaron av en allmän känd kvalitetspolicy leder till en osä-
kerhet i organisationen om hur verksamheten skall bedrivas. Detta kan leda till 
kvalitetsproblem och försämra utvecklingen av kvalitetsarbetet.  
För att kvalitetspolicyn ska få önskad effekt i organisationens verksamhet bör föl-
jande punkter beaktas: 
 Kvalitetspolicyn ska avspegla verksamheten och visionen. Till grund 
för verksamheten bör det finnas en verksamhetsidé eller en affärsidé och 
en vision. Det kan också finnas uttalade långsiktiga mål och riktlinjer för 
verksamheten. Kvalitetspolicyn skall hjälpa till att verksamhetsidén och 
visionen förverkligas. 
 Kvalitetspolicyn skall vara långsiktig. Påverkan på varorna och tjänster-
nas kvalitet är ett arbete som tar lång tid i organisationen.  
varornas 
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 Kvalitetspolicyn skall vara täckande. Det är nästan alla funktioner som 
direkt påverkar och tjänsternas kvalitet. Kvalitetspolicyn ska ge riktlinjer 
för alla dessa funktioners verksamhet och samverkan mellan dem.  
 Kvalitetspolicyn skall vara meningsfull. De som kvalitetspolicyn omfat-
tar ska vara meningsfullt.  
 Kvalitetspolicyn ska vara kortfattad. En lång kvalitetspolicy gör att de 
anställda inte orkar läsa igenom kvalitetspolicyn.  
 Kvalitetspolicyn ska föras ut på ett auktoritativt sätt.  
Det rekommenderas att en kvalitetspolicy skall omfatta tre delar: 
 Behovet av en kvalitetspolicy. I den första delen anges bakgrund och syf-
te men kvalitetspolicyn. 
 Grundinriktningen för kvaliteten. Här anges vad ledningen eftersträvar i 
fråga om kvalitet, det vill säga organisationens vision.  
 Förverkligande av grundinriktningen. Här skall anges de riktlinjer som 
ska följas i verksamheten för att visionen ska uppnås. (Sandholm 2008: 
300-308) 
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10 SLUTSATSER 
Under det här lärdomsprovet har jag beskrivit olika metoder och tillvägagångssätt 
som kan hjälpa till att förbättra kvaliteten före, under och efter ett IT projekt. 
Lärdomsprovet har varit lärorikt då jag har bekantat mig med hur IT-projekt leds 
och vilka svårigheter som finns i just IT-projekt. Scrum har visat sig vara en me-
tod som har visat sig vara framgångsrik då det gäller mjukvaruutveckling. Jag har 
beskrivit dess uppbyggnad och dess tillvägagångssätt. Jag har beskrivit hur man 
kan mäta mjukvarukvalitet med hjälp av åtta stycken kvalitetsegenskaper. Dessa 
kvalitetsegenskaper skall vara heltäckande och tanken är att man skall kunna mäta 
kvaliteten på mjukvaran med endast dessa åtta egenskaper.  
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BILAGA 1  1       
 
 
Frågor som har ställts i intervjun  
 
 
1.  Berätta lite om dig själv och din roll i företaget 
2. Berätta om något it projekt som du deltagit i, både sådana som lyckats och 
misslyckats 
3. vilka har varit de vanligaste orsakerna till att ett IT projekt som du deltagit 
i har lyckats 
 
 personrelaterade( dålig gjord kravspecifikation av beställaren, svag pro-
jektledare, pengar) 
 processrelaterade (bristande komunikation, dålig planering, kommunika-
tion, resurser) 
 tekniskt kunnande (kunskap om de viktigaste områdena i projektet) 
 externa risker(ont om tid, resurser) 
 
4. vilka har varit de vanligaste orsakerna till att ett it projekt som du deltagit i 
misslyckats 
 
 personrelaterade( dålig gjord kravspecifikation av beställaren, svag pro-
jektledare, pengar) 
 processrelaterade (bristande komunikation, dålig planering, kommunika-
tion, resurser) 
 tekniskt kunnande (kunskap om de viktigaste områdena i projektet) 
 externa risker(ont om tid, resurser) 
 
5. Vilka har varit de största utmaningarna som du har ställts inför då du job-
bat inom ett it projekt.  
6. Vilka är de vanligaste orsakerna  till att kravspecifikationen inte uppfyllts? 
7. Hur vanligt är det att kravspecifikationen ändras? 
8. orsaker varför kunden tycker att kvaliteten är bra eller bristfällig? 
9. Har ni använt olika utvecklingsmetoder som till exempel Scrum? 
10. Hur har ni löst problem som uppstått i it projekt som du har deltagit i? 
11. Hur viktigt är det att involvera själva användaren i projektet? 
